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LA IMPORTANCIA DE LOS CRONOGRAMAS 
ACTUALIZADOS EN UN CONTRATO DE CONS-
TRUCCIÓN: UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGI-
CA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS CON-
TRACTUALES.
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LEVANTAR EVENTOS COMPENSABLES/CLAIMS
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¿Podría tu organización defender téc-
nica y contractualmente la ruta crítica 
si mañana surgiera un Claim?

En contratos de proyectos de cons-
trucción, disponer de un cronograma 
actualizado es una condición indispen-
sable para ejercer un liderazgo efecti-
vo y garantizar el control estratégico 
del contrato. No se trata únicamente 
de cumplir una formalidad técnica: se 
trata de contar con una herramienta 
que permita anticipar riesgos, tomar 
decisiones informadas y resguardar 
la posición contractual de la organiza-
ción, de ambas partes.

Un cronograma que se actualiza de 
manera rigurosa y consistente revela 
con claridad ejecutiva, la relación en-
tre el avance real y lo planificado, la 
evolución de la ruta crítica y el impac-
to de cualquier evento disruptivo. Esta 
información es crucial para los direc-
tores y project managers, pues habi-
lita conversaciones estratégicas sobre 
recursos, plazos, costos y exposición 
contractual.

La ausencia de actualizaciones oportu-
nas debilita la capacidad de respues-
ta, distorsiona la visión del contrato y 
compromete la posibilidad de susten-
tar con éxito posiciones en mesas de 
negociación, auditorías o procesos de 
resolución de disputas.

En la gestión de contratos de pro-
yectos, un cronograma actualizado 
no es solo un documento técnico: es 
el instrumento central que articula la 
planificación, el control y la toma de 
decisiones. Su actualización periódi-
ca asegura que todas las partes com-
partan una visión común del avance 

real, identifiquen riesgos emergentes 
y gestionen oportunamente cualquier 
desviación que pueda comprometer 
hitos contractuales.

Cada actualización -que debiera que-
dar plasmado en una modificación de 
contrato-refleja la evolución autén-
tica del contrato y permite comparar 
el avance real con lo planificado. Esta 
trazabilidad es vital para evaluar im-
pactos de eventos, gestionar cambios, 
analizar/evaluar atrasos y sustentar 
Claims con evidencia verificable. Sin 
un cronograma actualizado, cualquier 
análisis -técnico, contractual o foren-
se- pierde objetividad y capacidad de 
defensa. (en los contratos estandari-
zados las actualizaciones del crono-
grama no son modificaciones de con-
trato, son obligaciones contractuales)

En QDR, acompañamos a las organi-
zaciones a transformar el cronogra-
ma en un activo ejecutivo: una herra-
mienta viva, técnicamente alineada a 
los estándares internacionales de aná-
lisis de cronograma y análisis de atra-
sos. Nuestro servicio garantiza que 
cada actualización refleje la realidad 
del proyecto con precisión y que las 
decisiones corporativas se basen en 
información confiable, oportuna y es-
tratégicamente relevante.

Para QDR, un cronograma actualizado 
no es un requisito operativo, es un me-
canismo de gobernanza, un blindaje 
contractual y una ventaja competitiva 
en la gestión del contrato: es proteger 
la integridad del contrato y fortalecer 
la posición contractual desde el primer 
día.


